PENYELESAIAN PROYEK PERUMAHAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE PERT (PROGRAM EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE) by Sumbaryadi, Achmad
Vol. IX No.1 Maret 2013 Pilar Nusa Mandiri 
 
29 
 
PENYELESAIAN PROYEK PERUMAHAN DENGAN MENGGUNAKAN 
METODE PERT (PROGRAM EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE) 
 
Achmad Sumbaryadi 
Manajemen Informatika, AMIK BSI Jakarta 
Jalan Raya Fatmawati  No.24 Pondok Labu Jakarta Selatan 
achmad.acs@bsi.ac.id 
 
 
ABSTRACT 
 
Project is an activity usig our resources. A success project needs to have a good plan, including 
for the schedule, budget, and raw material use by this project. Project management need to 
establish by project manager who resfonsibility with the project. A project meager has to manage 
the project with a great calculation. 
The research tried to find out, the application of PERT method at the company. The result of the 
research is the company need to establish another way or strategy to create a plan with minimize 
cost The company could try PERT method to raise their efficiency plan. 
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I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Proyek adalah suatu kegiatan yang 
bersifat sementara dengan tujuan tertentu 
dengan memanfaatkan sumber daya-sumber 
daya yang ada. Proyek haruslah direncanakan 
secara matang. Perencanaan proyek yang 
matang akan menghasilkan suatu realisasi dari 
proyek yang sangat baik. Akan tetapi, apabila 
proyek tidak direncanakan secara matang maka 
proyek tersebut dapat mengalami kegagalan. 
Bagi perusahaan yang mengerjakan suatu 
proyek tertentu sangatlah perlu 
memperhitungkan berapa besar jumlah biaya 
yang dikeluarkan dan berapa lama waktu 
penyelesaian proyek tersebut.Maka dari itu 
manajemen proyek sangatlah diperlukan. 
Karena dengan adanya suatu manaemen proyek 
maka proyek yang dilaksanakan akan lebih 
terorganisir dan terarah, baik dalam tingkat 
penyelesaian waktu maupun anggaran dana 
yang telah ditentukan. 
Melihat pentingnya suatu manajemen 
proyek tersebut guna menyelesaikan suatu 
proyek, maka penulis tertarik untuk meneliti 
suatu manajemen proyek yang ada pada suatu 
proyek perumahan. 
 
B. Identfikasi masalah 
Permasalahan yang sering terjadi dalam 
pembuatan proyek adalah masalah lamanya 
waktu pengerjaan dan besarnya biaya yang 
dikeluarkan untuk mengerjakan suatu 
proyek.Untuk itu, dalam penelitian ini penulis 
ingin memberikan suatu alternative 
penyelesaian proyek dengan menggunakan 
suatu metode. Dengan menggunakan metode 
ini mungkin kita dapat meminimisasi biaya 
yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk 
menyelesaikan suatu proyek. 
 
C. Pembatasan masalah 
Agar penulisan ini dapat dilakukan lebih 
mendalam dan terfokus, mudah dipahami 
isinya sesuai dengan pembahasan serta 
memperjelas ruang lingkup permasalahan, 
maka diperlukan pembatasan masalah. 
1. Penelitian ini hanya membahas metode 
pert untuk pembuatan rumah hunian 
2. Pada penelitian ini hanya membahas 2 
rumah hunian yang dikerjakan  
3. Data yang digunakan adalah data 
tahun2010 
 
D. Perumusan masalah 
Dalam perumusan masalah yang akan 
dibahas dalam penelitian adalah : 
1. Bagaimanacara yang digunakan selama ini 
di dalam menyelesaikan proyek 
perumahan? 
2. Bagaimanakah pengerjaan suatu proyek 
apabila menggunakan jaringan kerja 
dengan metode pert? 
3. Bagaimanakah hasil perbandingan antara 
cara yang digunakan perusahaan selam ini 
dengan penggunaan metode pert pada 
penyelesaiaan proyek? 
 
E. Tujuan dan manfaat penelitian 
a. Tujuan  
Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu 
antara lain : 
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1. Untuk mengetahui pelaksanaan 
manajemen proyek yang digunakan  
2. Untuk menganalisis pendekatan system 
hirarki (arus kegiatan) manajemen proyek 
yang digunakan. 
3. Untuk membantu memberikan alternative 
penyelesaian proyek. 
b. Manfaat 
Manfaat diadakannya penelitian ini adlah 
dapat menjadi bahan masukkan dan 
pertimbangan oleh pihak manajemen pada 
khususnya tentang pelaksanaan 
manajemen proyek sehingga proyek dapat 
selesai sesuai denga jadwal waktu dan 
anggaran yang telah ditentukan. Dengan 
penelitian ini perusahaan akan terinsfirasi 
untuk mempelajari metode pert secara 
mendalam dan mengimplementasikannya 
dalam penyelesaian suatu proyek. 
II. LANDASAN TEORI 
1. Definisi Proyek 
Ada beberapa definisi dan pengertian 
proyek menurut para ahli, yaitu sebgai berikut 
Menurut Gray and Larson (2003:5) adalah 
:“A project is  complex, nonroutine ,one time 
effort limited by time , budget resources and 
performance spesifications designed to meet 
customer needs” 
Menurut Soeharto (2002:2) adalah “Satu 
kegiatan sementara yang berlangsung dalam 
jangka waktu terbatas , dengan alokasi sumber 
daya tertentu dan dimaksudkan unuk 
menghasilkan produk atau deliverable yang 
kriteri mutunya telah digarisa dengan jelas.” 
Jadi dari definisi proyek para ahli di atas, 
proyek dapat didefinisikan sebagai suatu 
kegiatan yang bersifat sementara yang di 
dalamnya terdapat serangkaian aktfitas yang 
dibatasi oleh waktu, biaya serta sumber daya 
untuk menghasilkan suatu produk akhir yang 
sesuai dengan kebutuhan konsumen. 
2. Definisi Manajemen Proyek 
Beberapa istilah dan pengertian 
Manajemen Proyek menurut para ahli, yaitu 
segabai berikut: 
Menurut Chase,Jacobs, dan Aquilano ( 
2004:66) adalah “ Project Management can be 
defined as planning, directing,and controlling 
resources (people, equipment, mterila) to meet 
technical, cost, and time contraints of the 
project” 
Berdasarkan definisi definisi manajemen 
proyek dari para ahli di atas maka manajemen 
proyek dapat diartikan sebagai metode yang 
digunakan untuk pencapaian tujuan, 
merncanakan dan memonitor kegiatan dan 
suber daya, mengidentifikasi dan memecahkan 
permasalahan, serta mengontrol biaya dan 
anggaran yang ada untuk menyelesaikan suatu 
proyek. 
3. Definisi Jaringan Kerja ( Network) 
Menurut Gray and Larson (2003:154) 
yaitu :”The project network is a visual flow 
digram of the sequence, interrelationships, and 
defendencies of all the activities that must be 
accomplished to complete the project”. 
4. Definisi Jaur Kritis (Critcal Path) 
Beberpa definisi an pengertian jalur kritis  
(critical path) menurut para ahli, yaitu sebagai 
berikut :  
Menurut Gray and Larson (2003:161) 
yaitu :”The longest path denotes the project 
completion time for the plan and is called the 
critical path ( CP)” 
Jadi,  berdasarkan banyaknya definisi alur 
kritis di atas maka dapat dijelaskan juga bahwa 
jalur kritis adaah jalur terpanjang dalam 
jaringan kerja yang berfungsi untuk 
eminimumkan waktu penyelesaian proyek. 
5. Definisi PERT (Program Evaluation and 
Review Technique) 
Beberapa definisi dan pengertian PERT 
menurut para ahli, ysitu sebagai berikut: 
Menurut Heizer dan Render (2001:663) 
adalah “ Technique to enable manager to 
schedule, monitor, and control large and 
comlex project by employing three time 
estimates for each activity”.   
6. Simbol Jaringan Kerja  
Untuk menggambarkan sebuah proyek 
sebagai suatu jaringan kerja kita harus 
menghubungkan kegiatan sebelumnya diantara  
setiap aktifitas yang ada. Hal ini diwakili 
dengan adanya sebuah program jaringan, yang 
menggunakan symbol tanda panah ( ) dan 
lingkaran ( O ) yang menjelaskan hubungan 
antara setiap aktivitas. 
Adapaun metode yang digunakan dalam 
menggambarkan suatu jaringan kerja dari 
PERT, yaitu Activity On arrow (AOA),. 
Metode ini menggunakan tanda panah (  ) 
untuk mewakili setiap aktivitas dan lingkaran ( 
O ) yang mewakili peristiwa. Dalam model ini 
aktivitas adalah suatu komponen kegiatan yang 
dibatasi oleh waktu untuk mengerjakannya ( 
Monks, 1996:355. Sedangkan suatu peristiwa 
adalah titik dimana satu aktivitas atau lebih 
telah diselesaikan dan satu aktivitas atau lebih 
dimulai. 
7. Perkiraan waktu probabilitas 
Model PERT menggunakan waktu 
aktivitas yang bersifat probabilitas. Maka dari 
itu, dalam penggunaan metode PERT 
digunakan 3  (tiga ) perkiraan waktu untuk 
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masing-masing jaringan aktivitas., yang 
memungkinkan kita melakukan estimasi atas 
rata-rata dan varians atas distribusi beta waktu 
aktivitas. Tiga perkiraan waktu untuk masing-
masing aktivitas adalah waktu yang sering 
terjadi, waktu optimis, dan waktu pesimis. 
8. Analisis Probabilitas Jaringan Proyek  
Dalam analisis PERT digunakan analisis 
probabilitas yang menggunakan distribusi 
normal tanpa tergantung ukuran jaringan 
tersebut. 
9. Percepatan Waktu Penyelesaian 
Dalam analisis PERT kita memerlukan 
informasi dari dua program yang berbeda, yaitu 
program normal dan program percepatan. 
Tujuan dari percepatan ini adalah untuk 
mengurangi lamanya waktu proyek sambil 
meminimasi biaya pengurangan tersebut. 
 
Kerangka pemikiran : 
a. Identifikasi masalah dalam 
penyelesaian proyek 
b. Analisis masalah yang muncul dalam 
penyelesaian proyek 
c. Proses pengumpulan data yang 
berhubungan dengan penyelesaian 
proyek 
d. Pengolahan data hasil dari proses 
pengumpulan data yang berhubungan 
dengan penyelesaian proyek tersebut 
e. Pemilihan metode PERT sebagai 
metode penyelesaian proyek  
f. Kesimpulan dan saran. 
 
III. METODE PENELITIAN 
A. Subyek dan Obyek Penelitian 
1. Subyek Penelitian 
Subyek penelitian adalah  dari mana data 
mengenai variable penelitian diperoleh. 
(Aritonang , 1998: 101 ) Dalam hal ini 
kegiatan mengerjakan proyek perumahan 
yang merupakan subyek penelitian ini 
Penulis memilih perusahaan ini, karena 
telah melakukan kegiatan penyelesaian 
proyek yang nantinya akan diteliti oleh 
penulis apakah penyelesaian proek tersebut 
yang dilakukan oleh perusahaan telah 
menggunakan metode PERT atu belum 
sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi 
perusahaan untuk membantu memberikan 
alternative penyelesaian proyek yang 
digunakan 
Penelitian terhadap kegiatan penyelesaian 
proyek perumahan ini akan dilakukan 
secara terperinci dan mendalam dengan 
menggunakan metode PERT. 
2. Obyek Penelitian 
Karakteristik subyek yang menjadi 
perhatian daam suatu penelitian dinamakan 
variable atau obyek penelitian (Aritonang 
1998 : 101). Obyek penelitian daam 
masalah ini adalah data mengenai jaringan 
kerja kegiatan dalam penyelesaian proyek 
rumah hunian. 
 
B. Operasionalisasi Variable 
Operasionalisasi variable merupakan 
langkah-langkah yang perlu dilakukan 
peneliti untuk memperoleh data yang 
berkaitan dengan variable yng diteliti. 
Agar dapat mengetahui apa saja yang 
dilakukan untuk memperoleh data 
mengenai karakteristik dari suatu variable 
maka penulis merumuskan operasional 
variable. Ruang lingkup meliputi ciri, 
komponen, dimensi, dan lain sebagainya 
dari variable yang diteliti. 
Berikut ini yang merupakan 
operasionalisasivarible dari penelitian ini, 
yaitu : 
a. Tahapan-tahapan apasajakah yang 
dikerjakan 
b. Lama pekerjaan masing-masing 
kegiatan 
c. Besar biaya masing-masing kegiatan. 
 
C. Metode pengumpulan Data 
Dalam penelitian dibutuhkan data yang 
berhubungan dengan topik pembahasan 
ini, maka 2 metode pengumpulan data 
yang digunakan, yaitu (Supranto, 2000:30) 
1. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Yaitu penelitian pengumpulan data primer 
yang dilakukan oleh penulis langsung ke 
obyek penelitian untuk memperoleh data-
data melalui wawancara (interview),yaitu 
dengan mengadakan tanya jawab secara 
langsung dengan personi yang mengetahui 
tentang obyek yang diteliti yaitu tentang 
penyelesaian proyek perumahan. 
2. Study Kepustakaan (Library Research)   
Yaitu mengumpulkan data-data sekunder 
dalam rangka mendapatkan data-data yang 
relevan berupa teori yang berkaitan dengan 
penyelesaian proyek dari beberapa sumber, 
seperti buku-buku pustaka yang ada 
hubungannya dengan obyek penelitian 
sebagai sarana utnuk menunjang 
informasi, sehingga membantu 
pengetahuan penulis dalam membahas 
persoalan yang dihadapi. 
 
 
D. Analisis Data 
Analisis Data ini dilakukan sebagai 
berikut: 
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a. Menentukan proyek dan semua 
kegiatan adalah penting 
b. Mengembangkan hubungan diantara 
kegiatan-kegiatan dan memutuskan 
kegiatan mana yang harus didahului. 
c. Menentukan waktu dan biaya untuk 
masing-masing kegiata 
d. Menghitung waktu yang diharapkan 
(ET) 
e. Menggambarkan diagram jaringan 
kerja dengan menggunakan ET yang 
sudah di dapat 
f. Setelah itu, mencari jalur kritis, yaitu 
jalur yang terpanjang dalam jaringan 
kerja dan menghitung lama waktu 
penyelesaian proyek dari jalur kritis 
tersebut dengan cara menjumlahkan ET 
dari masing-masing kegiatan yang ada 
pada jalur kritis. Dengan demikian sudah 
didapat perkiraan lama waktu 
penyelesaian proyek pembangunan rumah 
hunian tersebut 
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
a. Metode yang digunakan perusahaan. 
Selama ini perusahaan tidak 
menggunakan metode apapun untuk 
meminimumkan biay proyek.Selama ini 
perusahaan menyelesaikan proyek dengan 
seadanya.Tanpa analisa yang tepat, 
kegiatan mana yang sebaiknya 
dipercepat.Akibatnya, perusahaan 
mengalami kesulitan dalam 
memperkirakan kegiatan mana yang 
seharusnya dipercepat untuk 
meminimumkan biaya. 
Dalam penelitian ini penulis mencoba 
menerapkan metode PERT pada 
penyelesaian proyek pembangunan rumah 
tinggal.
 
Tabel 1. Perkiraan Biaya Normal dan Biaya Percepatan 
No  Kegiatan Simbol Kegiatan  Biaya normal 
Biaya 
Percepatan 
1 Pekerjaan Persiapan A 4,457,640.00 5,126,286.00 
2 Pekerjaan Pondasi B 10,461,044.00 12,030,201.00 
3 Pekerjaan beton bawah C  24,631,521.00 28,326,249.00 
4 Pekerjaan beton atas D 41,888,804.00 48,172,124.00 
5 Pekerjaan beton dak E 5,957,689.00 6,851,342.00 
6 Instalasi air kotor F 7,260,248.00 8,349,285.00 
7 Instalasi air bersih G 1,496,286.00 1,720,728.00 
8 Ground tank H 580,800.00 667,920.00 
9 Roof Tank I 156,822.00 180,345.00 
10 Pekerjaan dinding bawah J 14,972,429.00 17,218,294.00 
11 Pekerjaan dinding atas K 24,845,054.00 28,571,812.00 
12 Pekerjaan dinding dak L 1,343,100.00 1,544,565.00 
13 Pekerjaan sirip-sirip bagunan M 2,544,560.00 2,926,244.00 
14 Pekerjaan atap N 21,929,395.00 25,218,805.00 
15 Pekejaan plafon O 8,596,529.00 9,886,009.00 
16 Pemasangan glass block P 327,789.00 376,957.00 
17 Pekerjaan sanitair Q 4,495,150.00 5,169,422.00 
18 Pekerjaan waterproofing R 6,069,360.00 6,979,764.00 
19 Instalasi listrik S 5,913,875.00 6,800,956.00 
20 Pekerjaan kusen. Pintu dan jendela T 23,541,388.00 27,072,596.00 
21 Pemasangan keramik U 17,372,372.00 19,978,228.00 
22 Pengecatan V 12,093,505.00 13,907,531.00 
23 Pekerjaan finishing W 9,075,000.00 10,436,250.00 
  Total 250,010,360.00 287,511,913.00 
 
Pada kontrak perusahaan dengan konsumen, 
konsumen mengharapkan proyek pembangunan 
rumah tinggal tersebut dapat diselesaikan 
dalam waktu 90 hari. Apabila proyek tersebut 
selesai meleihi waktu yang telah disepakati, 
maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 
500.000,00 perhari. Nilai kontrak tersebut yaitu 
sebesar Rp. 300.000.000,00 
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b. Penyelesaian Kegiatan dengan metode 
PERT 
Salah satu alternative metode yang dapat 
digunakan oleh perusahaan untuk 
menjadwalkan dan meminimalisasi biaya 
proyek adalah metod PERT. Berikut ini peneliti 
akan mencaba menganalisa sebuah proyek 
pembangunan rumah tinggal. 
Berdasarkan data-data yang telah diperoleh 
peneliti, peneliti memindahkan data-data 
tersebut ke dalam table berikut
:
Tabel 2. Waktu Percepatan 
        
No  Kegiatan Simbol 
Kegiatan  
Kegiatan 
Pendahuluan 
Waktu 
pesimis 
Waktu 
Realistis 
Waktu 
Optimis 
Waktu 
Percepatan 
1 Pekerjaan Persiapan A - 3 hari 5 hari 7 hari 3 hari 
2 Pekerjaan Pondasi B A 7 hari 10 hari 13 hari 8 hari 
3 Pekerjaan beton bawah C  B 6 hari 8 hari 10 hari 6 hari 
4 Pekerjaan beton atas D C 5 hari 7 hari 9 hari 6 hari 
5 Pekerjaan beton dak E D 3 hari 6 hari 9 hari 4 hari 
6 Instalasi air kotor F E 7 hari 9 hari 11 hari 6 hari 
7 Instalasi air bersih G E 4 hari 5 hari 6 hari 3 hari 
8 Ground tank H B 4 hari 6 hari 8 hari 4 hari 
9 Roof Tank I E 2 hari 3 hari 4 hari 2 hari 
10 
Pekerjaan dinding 
bawah J F,G.H.I 5 hari 6 hari 7 hari 5 hari 
11 Pekerjaan dinding atas K J 4 hari 5 hari 6 hari 4 hari 
12 Pekerjaan dinding dak L K 2 hari 3 hari 4 hari 2 hari 
13 
Pekerjaan sirip-sirip 
bagunan M L 3 hari 5 hari 7 hari 3 hari 
14 Pekerjaan atap N M 3 hari 5 hari 7 hari 3 hari 
15 Pekejaan plafon O N 2 hari 3 hari 4 hari 2 hari 
16 
Pemasangan glass 
block P O 4 hari 6 hari 8 hari 3 hari 
17 Pekerjaan sanitair Q P 2 hari 3 hari 4 hari 2 hari 
18 
Pekerjaan 
waterproofing R P 4 hari 6 hari 8 hari 5 hari 
19 Instalasi listrik S Q,R 1 hari 3 hari 5 hari 1 hari 
20 
Pekerjaan kusen. Pintu 
dan jendela T S 4 hari 5 hari 6 hari 3 hari 
21 Pemasangan keramik U T 7 hari 10 hari 13 hari 7 hari 
22 Pengecatan V U 4 hari  6 hari 8 hari 4 hari 
23 Pekerjaan finishing W V 3 hari 5 hari 7 hari 3 hari 
Sumber diolah oleh penulis 
 
Berdasarkan diagram jaringan kerja di dapat 
bahwa jalur kritis dari penyelesaian proyek 
tersebut adalah A-B-C-D-E-F-Dummy  I-J-K-
L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W dengan tingkat 
penyelesaian proyek 113 hari. 
Berikut ini merupakan analisa total biaya 
penyelesaian proyek apabila diselesaikan 
selama 113 hari. 
Total biaya normal   : Rp. 250,010,360.00 
Total biaya percepatan   :  - 
Denda     : Rp.  11,500,000.00 
[ (113 hari -90 hari) x Rp. 500,000.00]                        .  
Total biaya                                   : Rp. 261,510,360.00 
 
Keuntungan yang diperoleh : 
Nilai Kontrak   : Rp. 300,000,000.00 
Total biaya  : Rp. 261,510,360.00                          
Keuntungan  : Rp.   38,489,640.00 
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Karena waktu penyelesaian proyek 
perumahan tidak tepat waktu, makaharus 
melakukan percepatan. Peneliti akan mencoba 
mempercepat kegiatan P, dimana kegiatan ini 
memounyai biaya tambahan yang terkecil yaitu 
sebesar Rp. 16,389.00 perharinya. Kegiatan ini 
dipercepat selama 3 hari yang semula lama 
pengerjaan kegiatan tersebut adalah 6 hari 
menjadi 3 hari. 
Setelah kegiatan percepatan di dapat 
bahwa jalur kritis dari penyelesaian proyek 
tersebut tidak berubah, yaitu A-B-C-D-E-F-
Dummy  I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W 
dengan tingkat penyelesaian proyek 110 hari. 
Berikut ini merupakan analisa total biaya 
penyelesaiaan proyek apabila diselesaikan 
selama 110 hari, dengan total biaya sebesar Rp. 
260,059,535.00 dan tingkat keuntungan yang 
diperoleh adalah sebesar Rp. 39,940,464.00 
Ternyata setelah dilakukan percepatan 
kegiatan P, proyek tersebut belum dapat 
diselesaikan secara tepat waktu.Melihat hal ini 
maka harus dilakukan kembali percepatan pada 
kegiatan selanjutnya. 
Kegiatan selanjutnya yang mempunyai 
biaya terkecil setelah kegiatan P yaitu kegiatan 
M. Kegiatan M ini mempunyai biaya tambahan 
sebesar Rp. 190,842.00 perharinya.Kegiatan ini 
dipercepat selama 2 hari yang semula lama 
pengerjaan kegiatan tersebut adalah 5 hari 
menjadi 3 hari. 
Jalur kritis dari penyelesaian proyek 
tersebut tidak berubah, yaitu A-B-C-D-E-F-
Dummy  I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W 
dengan tingkat penyelesaian proyek 108 hari, 
dengn total biaya sebesar Rp. 259,441,219.00 
dan tingkat keuntungan sebesar Rp. 
40,558,780.00. 
Dengan dilakukan percepatan kegiatan P 
dan M, ternyata proyek tersbut belum dapat 
diselesaikan secara tepat waktu.Proyek ini 
masih mengalami denda denga waktu 
penyelesaian proyek telat selama 18 
hari.Melihat hal ini maka harus dilakukan 
kembali percepatan pada kegiatan selanjutnya. 
Kegiatan selanjutnya yang mempunyai 
biaya terkecil setelah kegiatan P dan kegiatan 
M adalah kegiatan L. Kegiatan L ini 
mempunyai biaya tambahan sebesar Rp. 
201,465.00 per harinya.Kegiatan ini dipercepat 
selama 1 hari yang semula lama pengerjaan 
kegiatan tersebut adalah 3 hari menjadi 2 hari. 
Jalur kritis dari penyelesaian proyek 
tersebut tidak berubah, yaitu A-B-C-D-E-F-
Dummy  I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W 
dengan waktu penyelesaian proyek 107 hari, 
dengan total biaya sebesar Rp. 259,142,684.00 
dengan tingkat keuntungan yang diperoleh 
perusahaan sebesar Rp. 40,857,315.00 
Dengan dilakukan percepatan kegiatan 
P,M, serta L tersebut ternyata proyek tersebut 
belum dapat diselesaikan secara tepat waktu. 
Proyek ini masih mengalamai denda dengan 
waktu penyelesaian proyek telat selama 17 
hari.Melihat hal ini maka harus dilakukan 
kembali percepatan pada kegiatannya 
selanjutnya. 
Kegiatan selanjutnya yang mempunyai 
biaya terkecil setelah kegiatan P, kegiatan M 
dan kegiatan L, yaitu kegiatan A. Kegiatan A 
ini mempunyai biaya tambahan sebesar Rp. 
334,323.00 per harinya.Kegiatan ini dipercepat 
selama 2 hari yang semula lama pengerjaan 
kegiatan tersebut adalah 5 hari menjadi 3 hari. 
Jalur kritis dari penyelesaian proyek 
tersebut tidak berubah, yaitu A-B-C-D-E-F-
Dummy  I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W 
dengan waktu penyelesaian proyek 105 hari, 
dengan total biaya sebesar Rp. 258,811,330.00 
dengan tingkat keuntungan yang diperoleh 
perusahaan sebesar Rp. 41,188,669.00 
Setelah dilakukan percepatan kegiatan P, 
M, L dan  A tersebut ternyata proyek tersebut 
belum juga dapat diselesaikan secara tepat 
waktu. Proyek ini masih mengalami denda 
dengan waktu penyelesaian proyek telat selama 
15 hari.Melihat hal ini maka harus dilakukan 
kembali percepatan pada kegiatan selanjutnya. 
Kegiatan selanjutnya yang mempunyai 
biaya terkecil setelah kegiatan P, kegiatan M, 
kegiatan L dan kegiatan A, yaitu kegiatan F. 
Kegiatan F ini mempunyai biaya tambahan 
sebesar Rp. 363,012.00 per harinya.Kegiatan 
ini dipercepat selama 3 hari yang semula lama 
pengerjaan kegiatan tersebut adalah 9 hari 
menjadi 6 hari. 
Jalur kritis dari penyelesaian proyek 
tersebut tidak berubah, yaitu A-B-C-D-E-F-
Dummy  I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W . 
Dari diagram di atas ternyata tingkat 
penyelesaian proyek tersebut selama 102 hari, 
denga total biaya Rp. 258,400,367.00 dan 
tingkat keuntungan sebesar Rp. 41,599,632.00 
Proyek ini masih mengalami denda 
dengan waktu penyelesaian proyek telat selama 
12 hari. Setelah dilakukan percepatan kegiatan 
P,M,L,A dan F tersebut ternyata belum juga 
dapat diselesaikan secara tepat waktu. Melihat 
hal ini maka harus dilakukan kembali 
percepatan pada kegiatan selanjutnya. 
Kegiatan selanjutnya yang mempunyai 
biaya terkecil setelah kegiatan P, kegiatan M, 
kegiatan L dan kegiatan A, dan kegiatan F 
yaitu kegiatan S. Kegiatan S ini mempunyai 
biaya tambahan sebesar Rp. 443,540.00 per 
harinya. Kegiatan ini dipercepat selama 2 hari 
yang semula lama pengerjaan kegiatan tersebut 
adalah 3 hari menjadi 1 hari. 
Vol. IX No.1 Maret 2013 Pilar Nusa Mandiri 
 
35 
 
Jalur kritis dari penyelesaian proyek 
tersebut tidak berubah, yaitu A-B-C-D-E-F-
Dummy  I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W . 
dengan lama kegiatan selama 100 hari, dengan 
total biaya Rp. 258,287,448.00 dan tingkat 
keuntungan sebesar Rp. 41,712,551.00. 
Setelah dilakukan percepatan kegiatan P, 
M, L, A, F dan S tersebut ternyata proyek 
tersebut belum juga dapat diselesaikan secara 
tepat waktu.Masih terdapat ketelatan waktu 
selama 10 hari.Melihat hal ini maka harus 
dilakukan kembali percepatan pada kegiatan 
selanjutnya. 
Kegiatan selanjutnya yang mempunyai 
biaya terkecil setelah kegiatan P, kegiatan M, 
kegiatan L dan kegiatan A, kegiatan F dan 
kegiatan S, yaitu kegiatan E. Kegiatan E ini 
mempunyai biaya tambahan sebesar Rp. 
446,826.00 per harinya. Kegiatan ini dipercepat 
selama 2 hari yang semula lama pengerjaan 
kegiatan tersebut adalah 6hari menjadi 4 hari. 
Jalur kritis dari penyelesaian proyek 
tersebut tidak berubah, yaitu A-B-C-D-E-F-
Dummy  I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W . 
Lama pengerjaan proyek tersebut adalah 
selama 98 hari, dengan total biaya sebesar Rp. 
258,181,102.00 dan dengan keuntungan 
sebesar Rp. 41,818,897.00 
Pada penelitian di atas, hasil analisa 
menunjukkan bahwa proyek belum bias 
diselesaikan dengan tepat waktu. Melihat hal 
ini maka harus dilakukan kembali percepatan 
pada kegiatan selanjutnya. 
Kegiatan selanjutnya yang mempunyai 
biaya terkecil setelah kegiatan P, kegiatan M, 
kegiatan L, kegiatan A, kegiatan F, kegiatan S 
dan kegiatan E , yaitu kegiatan W. Kegiatan W 
ini mempunyai biaya tambahan sebesar Rp. 
680,625.00 per harinya. Kegiatan ini dipercepat 
selama 2 hari. 
Dari hasil analisa total biaya penyelesaian 
proyek apabila diselesaikan selama 96 hari, 
terlihat bahwa total biaya yang dibutuhkan 
adalah sebesar Rp. 258,542,352.00 dengan 
tingkat keuntungan sebesar Rp. 258,542,352.00 
Pada penelitian di atas, hasil analisa 
menunjukkan bahwa proyek belum bias 
diselesaikan dengan tepat waktu. Penyelesaian 
proyek dengan percepatan kegiatan di atas 
dapat diselesaikan selama 96 hari.Hal ini 
berarti penyelesaiaan proyek masih mengalami 
keterlambatan selama 6 hari.Melihat hal ini 
maka haurs dilakukan kembali percepatan pada 
kegiatan selanjutnya. 
Kegiatan selanjutnya yang mempunyai 
biaya terkecil setelah kegiatan P, kegiatan M, 
kegiatan L, kegiatan A, kegiatan F, kegiatan S, 
kegiatan E, dan kegiatan W adalah kegiatan B. 
Kegiatan B ini mempunyai biaya tambahan 
sebesar Rp. 784,578.00 per harinya. Kegiatan 
ini dipercepat selama 2 hari. 
Berikut ini merupakan analisa biaya 
penyelesaian proyek apabila diselesaikan 
selama 94 hari, yaitu sebesar Rp. 
259,111,508.00 dengan tingkat keuntungan Rp. 
40,888,491.00 
Pada penelitian di atas, hasil analisa 
menunjukkan bahwa proyek belum bisa 
diselesaikan dengan tepat waktu.Penyelesaian 
proyek dengan percepatan kegiatan di atas 
dapat diselesaikan selama 94 hari.Hal ini 
berarti penyelesaiaan proyek masih mengalami 
keterlambatan selama 4 hari.Melihat hal ini 
maka haurs dilakukan kembali percepatan pada 
kegiatan selanjutnya. 
Kegiatan selanjutnya yang mempunyai 
biaya terkecil setelah kegiatan P, kegiatan M, 
kegiatan L, kegiatan A, kegiatan F, kegiatan S, 
kegiatan E, kegiatan W dan kegiatan B adalah 
kegiatan U. Kegiatan U ini mempunyai biaya 
tambahan sebesar Rp. 868,618.00 per harinya. 
Kegiatan ini dipercepat selama 3 haridengan 
total pengerjaan selam dan tingkat biaya 
sebesar Rp. 260,217,364.00 dan keuntungan 
sebesar Rp. 39,782,635.00 
Pada penelitian di atas, hasil analisa 
menunjukkan bahwa proyek belum bias 
diselesaikan dengan tepat waktu. Penyelesaian 
proyek dengan percepatan kegiatan di atas 
dapat diselesaikan selama 91 hari.Hal ini 
berarti penyelesaiaan proyek masih mengalami 
keterlambatan selama 1 hari.Melihat hal ini 
maka harus dilakukan kembali percepatan pada 
kegiatan selanjutnya. 
Kegiatan yang mempunyai waktu 
percepatan selama 1 hari dan mempunyai biaya 
yang rendah yaitu kegiatan R. Kegiatan R ini 
mempunyai biaya tambahan sebesar Rp. 
910,404.00 per harinya. Kegiatan ini dapat 
dipercepat selama 1 hari dengan total biaya 
sebesar Rp. 260,627,768.00 dan total 
keuntungan sebesar Rp. 39,372,231.00 
Dari hasil analisa di atas dengan 
percepatan dari kegiatan P, M, L, A, F, S, E, 
W, B, U, dan R ternyata didapat bahwa 
penyelesaian proyek perumahan tersebut dapat 
diselesaikan denga tepat waktu, yaitu selama 
90 hari. Sehingga perusahaan tidak perlu 
membayar denda kepada konsumen.Perusahaan 
hanya membayar untuk biaya percepatan 
kegiatan yang telah dilakukan. 
Hasil analisa tersebut menunjukkan jalur 
kritis penyelesaian proyek tersebut adalah A-B-
C-D-E-F-Dummy  I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-
T-U-V-W dan dengan melakukan percepatan 
kegiatan P, M, L, A, F, S, E, W, B, U, serta R 
perusahaan menghasilkan keuntungan sebesar 
Rp. 39,372,231.00 dengan total biaya 
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penyelesaian proyek sebesar Rp. 
260,627,768.00 
Setelah melakukan analisa percepatan 
beberapa kegiatan dari jalur kritis di atas maka 
peneliti akan menganalisa probabilitas 
penyelesaian proyek jika proyek tersebut 
diselesaikan dalam waktu 90 hari. 
Untuk menghitung probabilitas dari 
penyelesaian proyek tersebut maka harus 
dihitung terlebih dahulu nilai varians dari suatu 
proyek, yaitu dengan cara menjumlahkan 
varians dari jalur kritis, dimana jalur kritis dari 
proyek tersebut adalah  A-B-C-D-E-F-Dummy 
I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W dan 
didapat hasil sebesar 50 %. 
c. Pembahasan 
Berdasarkan hasil analisis data yang telah 
diuraikan pada bagian di atas, peneliti 
mengungkapkan bahwa penyelesaian proyek 
degan penerapan metode PERT akan lebih 
meminimalkan biaya yang dikeluarkan oleh 
perusahaan dan memperoleh keuntungan yang 
lebih besar dibandingkan dengan metode yang 
digunakan oleh perusahaan, yaitu metode 
lembur. 
Dengan diselesaikannnya proyek 2 rumah 
hunian selama 90 hari dan tidak ada 
keterlambatan dalam penyelesaian proyek 
maka secara secra otomatis konsumen pembeli 
rumah akan merasa puas dengan kinerja dari 
perusahaan. 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data peneliti, 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Perusaahan menggunakan metode lembur 
pada setiap kegiatan untuk dapat 
menyelesaikan proyek secara tepat waktu. 
Akan tetapi metode yang dipakai 
perusahaan belum dapat memnimalisasi 
biaya. Hal ini disebabkan karena 
perusahaan mengeluarkan biaya yang lebih 
tinggi untuk setiap kegiatan sehingga 
keuntungan yang diperoleh perusahaan pun 
relative lebih kecil 
2. Melihat metode yang dipakai perusahaan 
tersebut belum dapat meminimalisasi biaya 
untuk menyelesaikan proyek, maka penulis 
mencoba untuk menerapkan metode PERT 
pada penyelesaian proyek tersebut. Terbukti 
dari hasil analisis data diatas, metode PERT 
dapat menyelesaikan proyek dengan tepat 
waktu dan biaya yang lebih rendah. Hal ini 
menyebabkan keuntungan yang diperoleh 
perusahaan lebih besar. 
3. Apabila hasil metode yang dipakai 
perusahaan dengan hasil metode PERT 
yang diolah penulis maka diperoleh: 
Tabel 3. Perbandingan 
 
Metode Perusahaan Metode PERT 
Total Biaya Proyek 287,511,913.00 260,627,768.00 
Total Keuntungan 12,488,078.00 39,372,231.00 
 
Tabel di atas menjelaskan bahwa total 
biayaproyek yang dikeluarkan perusahaan 
dalam menyelesaikan proyek adalah sebesar 
Rp. 287,511,913.00 dengan keuntungan yang 
diperoleh sebesar Rp. 12,488,078.00, 
sedangkan total biaya proyek dengan 
menerapkan metode PERT yang diperoleh 
penulis adalah sebesar Rp. 260,627,768.00 dan 
dengan keuntungan sebesar Rp. 39,372,231.00 
Dari perbandingan total biaya proyek dan 
keuntungan yang diperoleh dari masing-masing 
metode tersebut membuktikan bahwa metode 
PERT yang digunakan oleh penulis lebih 
efisien dibandingkanmetode yang dipakai oleh 
perusahaan. 
 
B. Saran 
Dari kesimpulan di atas maka penulis 
menyarankan : 
a. Perusahaan untuk menerapkan metode 
PERT sebagai metode alternative lain 
dalam penyelesaian proyek untuk 
meminimalisasi biaya dan meningkatkan 
keuntungan perusahaan. Karena metode 
lembur yang selama ini digunakan oleh 
perusahaan untuk menyelesaikan proyek 
belum dapat meminimalisasi biaya proyek. 
b. Dengan menggunakan metode PERT maka 
perusahaan dapat meminimalisasi biaya 
penyelesaiaan proyek. Hal ini sudah 
terbukti dengan hasil analisa di atas yang 
telah dilakukan oleh penulis 
c. Dari hasil perbandingan di atas penulis 
menyarankan perusahaan untuk 
menerapkan metode PERT pada 
penyelesaiaan proyek selanjutnya. Karena 
metode PERT ini lebih efisien 
dibandingkan metode yang dipakai 
perusahaan selama ini. 
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